

УТВЕРЖДЕНО  
приказом МБОУ «Ютановская СОШ»  
от 15 марта 2023 года №13

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**перехода на ФОП НОО, ООО, СОО в МБОУ «Ютановская СОШ»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>			
Изучение ФОП НОО, ООО, СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Апрель	Рабочая группа	Обсуждение
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО, СОО	Май	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ	Май	Заведующая библиотекой	Список учебников
Обновление фонда учебников в соответствии с требованиями ФОП и ФПУ	Март - август	Заведующая библиотекой	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО	Июль-август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП	Май, август	Классные руководители	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь - август	Руководители рабочей группы	Тарификационный список
<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>			
Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО, СОО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки	Март	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	Апрель, май, август	Классные руководители	Аналитическая справка

НОО, ООО, СОО			
Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ООО
Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП СОО
<b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>			
Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	Июнь	Члены педагогического совета	Протокол
Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	Июнь	Рабочая группа	Утвержденная ООП НОО
Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на педсовете	Июнь	Члены педагогического совета	Протокол
Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО	Июнь	Рабочая группа	Утвержденные ООП ООО, СОО
Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте	Август	Ответственный за ведение сайта	Информация на сайте
<b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</b>			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП НОО, ООО, СОО	Июнь	Рабочая группа	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	Июнь	Рабочая группа	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Рабочая группа, директор	Утвержденные ЛНА